
 <div>MUNICÍPIO DE FLOREAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div>						Número da NFS-e: 367	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/04/2025 08:46:33		Código de Verificação da NFS-e: 34BCFCBF	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	01/04/2025	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:		JOMCA CONSTRUÇOES					
Razão Social:		JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME				CPF/CNPJ:	
3400347		RG/Inscrição Estadual:		307.008.366.113		Telefone:	
Endereço:		CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA		Número:		575	
Bairro:		CENTRO		Cidade:		FLOREAL-SP	
				CEP:		15320-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA							
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
51.355.394/0001-31							
Endereço: RUA DEMÓSTENES ALVES PEREIRA							Número: 179
Complemento:		Bairro: CENTRO				Cep: 15190-000	
Cidade: NHANDEARA-SP		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:	
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	
REFERE-SE AO MATERIAL UTILIZADO NA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				66.833,94		1,00	
REFERE-SE A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				35.987,50		1,00	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 9999-OUTROS SERVIÇOS							
Código CNAE: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:		Número do Processo:		Incentivo Fiscal:	
1-Exigível		SIM				NÃO	
Município de Incidência do ISS:		Município de Prestação de Serviço:		Regime Especial de Tributação:		Optante Simples Nacional:	
NHANDEARA-SP		NHANDEARA-SP		6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		NÃO	
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS:		COFINS:		INSS:		IR:	
0,00% R\$ 0,00		0,00% R\$ 0,00		3,50% R\$ 1.259,56		0,00% R\$ 0,00	
Desconto Condicionado		Valor Deduções:		Base Cálculo:		Valor ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 66.833,94		R\$ 35.987,50		5,00% R\$ 1.799,38	
						Total Aprox. Tributos:	
						R\$ 3.058,94	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 99.762,50							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PROCESSO Nº SEDS-PRC- 2024-00430-DM							
Conta p/ depósito: Bradesco AG: 1919 CC: 16.463-1							
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,001259,56, municipais: R\$1799,38, outros: R\$0,00							

Recebi(emos) de JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 367	
		Competência: 01/04/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 34BCFCBF	
Assinatura do recebedor			

Planilha Orçamentária

Obra: REFORMA DA SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN

Local: Rua Demóstenes Alves Pereira, nº 219- Nhandeara -SP.


Regime de execução: Empreitada Global

								1º MEDIÇÃO	
Ítem	Ítem CDHU	Descrição do Serviço	Unid.	QTE	Preço Serviço	Preço Serviço com BDI	Preço total com BDI de 20%	% EXEC.	Preço total
1		REFORMA DO LAVABO					R\$ 8.512,73		R\$ 1.179,68
1.1		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES							
	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m2	10,00	193,76	232,51	2.325,10		0,00
	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m2	22,50	43,69	52,43	1.179,68	100%	1.179,68
	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base	m2	10,12	11,14	13,37	135,30		0,00
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	0,25	28,83	34,60	8,65		0,00
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	2,00	40,62	48,74	97,48		0,00
	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m2	0,25	451,51	541,81	135,45		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					3.881,66		1.179,68
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (1 3/4) incl conexões	m	4,00	28,75	34,50	138,00		0,00
	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	2,00	41,49	49,79	99,58		0,00
	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un.	1,00	816,58	979,90	979,90		0,00
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94		0,00
	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un.	1,00	80,19	96,23	96,23		0,00
	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	un.	1,00	108,91	130,69	130,69		0,00
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un.	1,00	27,70	33,24	33,24		0,00
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	1,00	7,19	8,63	8,63		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					1.836,21		0,00
1.3		REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES							
	17.02.020	Chapisco	m2	13,8	6,62	7,94	109,57		0,00
	17.02.120	Emboço	m2	13,8	21,72	26,06	359,63		0,00
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	13,80	89,45	107,34	1.481,29		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					1.950,49		0,00
1.4		CONTRAPISO/ PISO/REVESTIMENTO							
	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	0,15	703,09	843,71	126,56		0,00
	17.01.020	Argamassa de regularização e ou proteção	m3	0,09	749,76	899,71	80,97		0,00
	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resitência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m2	2,93	45,81	54,97	161,06		0,00
	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	2,93	12,08	14,50	42,49		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					411,08		0,00
1.5		PINTURA							
	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	6,90	30,57	36,68	253,09		0,00
	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m2	3,36	44,69	53,63	180,20		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					433,29		0,00
2		COBERTURA EM TELHA METALICA - ACESSO A ENTRADA E BANHEIRO					R\$ 36.431,56		R\$ 36.431,56
	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano expandido	m2	100,15	153,52	184,22	18.449,63	100%	18.449,63
	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	701,05	17,14	20,57	14.420,60	100%	14.420,60
	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	701,05	4,23	5,08	3.561,33	100%	3.561,33

							TOTAL DO ÍTEM	36.431,56		36.431,56
3		REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS					R\$ 83.046,76			R\$ 59.694,21
3.1		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES								
	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,43	74,28	89,14	127,47	100%		127,47
	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m2	2,40	57,65	69,18	166,03	100%		166,03
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	26,88	28,83	34,60	930,05	100%		930,05
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	12,00	40,62	48,74	584,88	100%		584,88
		TOTAL DO ÍTEM					1.808,43			1.808,43
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (3/4) incl conexões	m	20,00	28,75	34,50	690,00	100%		690,00
	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco pontas lisas soldavel linha esgoto serie normal DN=40mm incl conexões	m	20,00	33,76	40,51	810,20	100%		810,20
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30	100%		1.220,30
	S.100848	Vaso sanitario infantil louça branca - forn. E instalação AF_01/2020.	un.	4,00	396,60	475,92	1.903,68			0,00
	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un.	1,00	1.235,45	1.482,54	1.482,54			0,00
	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un.	6,00	292,21	350,65	2.103,90			0,00
	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	un.	6,00	163,35	196,02	1.176,12			0,00
	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un.	6,00	131,34	157,61	945,66			0,00
	44.02.062	Tampo/bancada em granito com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,88	915,39	1.098,47	3.163,59			0,00
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	8,00	7,19	8,63	69,04			0,00
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un.	8,00	27,70	33,24	265,92			0,00
	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un.	1,00	1.784,47	2.141,36	2.141,36			0,00
	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	un.	1,00	337,54	405,05	405,05			0,00
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94			0,00
	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 x 800 mm	un.	2,00	164,88	197,86	395,72			0,00
	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	un.	12,00	103,42	124,10	1.489,20			0,00
		TOTAL DO ÍTEM					18.612,22			2.720,50
3.3		ESQUADRIAS								
	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m2	26,67	884,94	1.061,93	28.321,67	100%		28.321,67
		TOTAL DO ÍTEM					28.321,67			28.321,67
3.4		REVESTIMENTOS PAREDES/PISO CERÂMICO								
	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	4,41	79,87	95,84	422,65	100%		422,65
	17.02.020	Chapisco	m2	8,82	6,62	7,94	70,03	100%		70,03
	17.02.120	Emboço	m2	8,82	21,72	26,06	229,85	100%		229,85
	17.02.220	Reboco	m2	8,82	12,24	14,69	129,57	100%		129,57
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	178,50	89,45	107,34	19.160,19	100%		19.160,19
	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1Ib, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada (piso/piso)	m2	81,93	58,92	70,70	5.792,45	100%		5.792,45
	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m2	81,93	10,57	12,68	1.038,87	100%		1.038,87
	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m2	147,30	27,30	32,76	4.825,55			0,00
		TOTAL DO ÍTEM					31.669,16			26.843,61
3.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2

	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un.	10,00	120,83	145,00	1.450,00		0,00
	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un.	8,00	71,20	85,44	683,52		0,00
	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	un.	16,00	26,13	31,36	501,76		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						2.635,28		0,00
4	ACESSO REFEITÓRIO ATÉ BANHEIROS						R\$ 9.446,22		R\$ 5.515,99
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	1,50	28,83	34,60	51,90	100%	51,90
	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m2	1,50	41,18	49,42	74,13	100%	74,13
	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m3	0,84	928,25	1.113,90	935,68	100%	935,68
	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m3	13,60	57,36	68,83	936,09	100%	936,09
	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m3	2,04	855,14	1.026,17	2.093,39	100%	2.093,39
	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	m2	3,36	288,08	345,70	1.161,55		0,00
	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un.	1,00	457,11	548,53	548,53		0,00
	17.02.020	Chapisco	m2	4,20	6,62	7,94	33,35	100%	33,35
	17.02.120	Emboço	m2	4,20	21,72	26,06	109,45	100%	109,45
	17.02.220	Reboco	m2	4,20	12,24	14,69	61,70	100%	61,70
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30	100%	1.220,30
	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	m2	0,16	1.334,35	1.601,22	256,20		0,00
	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	7,50	218,22	261,86	1.963,95		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						9.446,22		5.515,99
5	REPARO EM COBERTURA						R\$ 11.743,04		R\$ -
	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m2	25,00	14,86	17,83	445,75		0,00
	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m2	25,00	22,65	27,18	679,50		0,00
	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m3	0,25	5.511,28	6.613,54	1.653,39		0,00
	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m2	25,00	66,68	80,02	2.000,50		0,00
	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,00	143,52	172,22	2.583,30		0,00
	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	35,00	104,30	125,16	4.380,60		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						11.743,04		0,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	159,01	13,00	15,60	2.480,56		0,00
							2.480,56		0,00
TOTAL GERAL DA REFORMA							R\$ 151.660,87		R\$ 102.821,44

Fonte: Tabela CDHU COM DESONERAÇÃO- Versão 194/ COM BDI 20%
Floreal, 01 de abril de 2025



João Manoel de Castilho
Proprietário



Emissão de comprovantes

G3370809293589681
08/08/2025 09:36:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.45
0451000451 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA

AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SOPROCAN C A A NHANDEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1919-4 - NHANDEARA

CONTA: 16.463-1

FAVORECIDO: JOMCA CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 19.921.468/0001-47

VALOR: R\$ 99.762,50

DEBITO EM: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 3.34F.78F.B3C.143.901

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!



MUNICÍPIO DE NHANDEARA

RUA DR. OCTAVIANO CARDOSO FILHO, N.º 359 Bairro: CENTRO

Cnpj.: 45146271000198 Fone: 17 34674990 / Nhandeara-SP

GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITOS Nº

3598 / 2025

Cadastro.....: 6987-0 Pág: 1 1
Contribuinte...: SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL Emissão.....: 01/04/2025
CNPJ/CPF.....: 51.355.394/0001-31 Vencimento.: 20/05/2025
Endereço.....: RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 179 Compl:
Bairro.....: CENTRO
CEP.....: 15190000 Nhandeara SP

T	ANO	DESCRIÇÃO	SD	PC.	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	ATUALIZADO
5	2025	ISSQN Fixo	0	1	20/05/2025	1799,38	0,00			1799,38

Observ:ISS

Totais R\$: 1799,38

1799,38

VIA CONTRIBUINTE

Parcela única	 033-7	03399.18310 74700.003598 80959.601016 4 10870000179938				
Vencimento 20/05/2025	Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER		Parcela única	Vencimento 20/05/2025		
Agência / Cód Beneficiário 0300/1831747	Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA - CNPJ: 45146271000198		Agência/Código Beneficiário 300/1831747			
N.º Documento 3598 / 2025	Data do Documento	N.º Documento 3598 2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 0000359809596
Nosso Número 0000359809596	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1799,38
(=) Valor do Documento 1799,38	Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
(-) Desconto / Abatimento	ISSQN Fixo 6987-0					(-) Outras Deduções
(-) Outras Deduções						(+) Mora / Multa
(+) Mora / Multa						(+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acréscimos						(=) Valor Cobrado 1799,38
(=) Valor Cobrado 1799,38						
Pagador SOPROCAN SOCIEDADE	Pagador SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL 51.355.394/0001-31					
Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA CNPJ: 45146271/0001-08	Beneficiário RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 219 CENTRO 15190000 Nhandeara SP					
RECIBO PAGADOR	Pagador / Avalista					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:45
045100451 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399183107470000359880959601016410870000179938

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

PAGADOR:

SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTECAO A CR

CNPJ: 51.355.394/0001-31

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.799,38

VALOR COBRADO 1.799,38
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CE8.663.AA8.83B.57E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI544573 ARARIBA ALVES FERREIRA.

 <div>MUNICÍPIO DE FLOREAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div>						Número da NFS-e: 371	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/05/2025 11:13:29			
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:	
					08/05/2025	C037F2FD	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:		JOMCA CONSTRUÇOES					
Razão Social:		JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME				CPF/CNPJ:	
						19.921.468/0001-47	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:		
3400347	307.008.366.113						
Endereço:		Número:		Complemento:			
CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA		575					
Bairro:	Cidade:		CEP:				
CENTRO	FLOREAL-SP		15320-000				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA							
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
51.355.394/0001-31							
Endereço:						Número:	
RUA DEMÓSTENES ALVES PEREIRA						179	
Complemento:		Bairro:		Cep:			
		CENTRO		15190-000			
Cidade:		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:	
NHANDEARA-SP							
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	
REFERE-SE A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				13.865,52		1,00	
						13.865,52	
REFERE-SE AO MATERIAL UTILIZADO NA 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				25.750,26		1,00	
						25.750,26	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)							
Código CNAE: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:		Número do Processo:		Incentivo Fiscal:	
1-Exigível		SIM				NÃO	
Município de Incidência do ISS:		Município de Prestação de Serviço:		Regime Especial de Tributação:			
NHANDEARA-SP		NHANDEARA-SP		6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS:		COFINS:		INSS:		IR:	
0,00% R\$ 0,00		0,00% R\$ 0,00		3,50% R\$ 485,29		1,20% R\$ 475,39	
CSLL:		Outras Retenções:		Desconto Incondicionado:			
0,00% R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Desconto Condicionado:		Valor Deduções:		Base Cálculo:		Valor ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 25.750,26		R\$ 13.865,52		5,00% R\$ 693,28	
Total Aprox. Tributos:		Valor Total dos Serviços:					
R\$ 1.653,96		R\$ 39.615,78					
Valor Líquido NFS-e: R\$ 37.961,82							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PROCESSO Nº SEDS-PRC- 2024-00430-DM Conta p/ depósito: Bradesco AG: 1919 CC: 16.463-1 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,00475,390,00485,29, municipais: R\$693,28, outros: R\$0,00							

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 08/05/2025 11:13:42

Recebi(emos) de JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 371	
		Competência: 08/05/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: C037F2FD	

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 08/05/2025 11:13:42

Planilha Orçamentária

Obra: REFORMA DA SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN

Local: Rua Demóstenes Alves Pereira, nº 219- Nhandeara -SP.


Regime de execução: Empreitada Global

								2º MEDIÇÃO	
Ítem	Ítem CDHU	Descrição do Serviço	Unid.	QTE	Preço Serviço	Preço Serviço com BDI	Preço total com BDI de 20%	% EXEC.	Preço total
1		REFORMA DO LAVABO					R\$ 8.512,73		R\$ 7.333,05
1.1		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES							
	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m2	10,00	193,76	232,51	2.325,10	100%	2.325,10
	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m2	22,50	43,69	52,43	1.179,68		0,00
	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base	m2	10,12	11,14	13,37	135,30	100%	135,30
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	0,25	28,83	34,60	8,65	100%	8,65
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	2,00	40,62	48,74	97,48	100%	97,48
	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m2	0,25	451,51	541,81	135,45	100%	135,45
		TOTAL DO ÍTEM					3.881,66		2.701,98
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (1 3/4) incl conexões	m	4,00	28,75	34,50	138,00	100%	138,00
	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	2,00	41,49	49,79	99,58	100%	99,58
	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un.	1,00	816,58	979,90	979,90	100%	979,90
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94	100%	349,94
	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un.	1,00	80,19	96,23	96,23	100%	96,23
	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	un.	1,00	108,91	130,69	130,69	100%	130,69
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un.	1,00	27,70	33,24	33,24	100%	33,24
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	1,00	7,19	8,63	8,63	100%	8,63
		TOTAL DO ÍTEM					1.836,21		1.836,21
1.3		REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES							
	17.02.020	Chapisco	m2	13,8	6,62	7,94	109,57	100%	109,57
	17.02.120	Emboço	m2	13,8	21,72	26,06	359,63	100%	359,63
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	13,80	89,45	107,34	1.481,29	100%	1.481,29
		TOTAL DO ÍTEM					1.950,49		1.950,49
1.4		CONTRAPISO/ PISO/REVESTIMENTO							
	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	0,15	703,09	843,71	126,56	100%	126,56
	17.01.020	Argamassa de regularização e ou proteção	m3	0,09	749,76	899,71	80,97	100%	80,97
	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bilb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m2	2,93	45,81	54,97	161,06	100%	161,06
	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	2,93	12,08	14,50	42,49	100%	42,49
		TOTAL DO ÍTEM					411,08		411,08
1.5		PINTURA							
	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	6,90	30,57	36,68	253,09	100%	253,09
	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m2	3,36	44,69	53,63	180,20	100%	180,20
		TOTAL DO ÍTEM					433,29		433,29
2		COBERTURA EM TELHA METALICA - ACESSO A ENTRADA E BANHEIRO					R\$ 36.431,56		R\$ -
	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m2	100,15	153,52	184,22	18.449,63		0,00
	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	701,05	17,14	20,57	14.420,60		0,00

	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	701,05	4,23	5,08	3.561,33		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						36.431,56		0,00
3	REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS						R\$ 83.046,76		R\$ 23.352,55
3.1	SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES								
	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,43	74,28	89,14	127,47		0,00
	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m2	2,40	57,65	69,18	166,03		0,00
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	26,88	28,83	34,60	930,05		0,00
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	12,00	40,62	48,74	584,88		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						1.808,43		0,00
3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (3/4) incl conexões	m	20,00	28,75	34,50	690,00		0,00
	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco pontas lisas soldavel linha esgoto serie normal DN=40mm incl conexões	m	20,00	33,76	40,51	810,20		0,00
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30		0,00
	5.100848	Vaso sanitario infantil louça branca - forn. E instalação AF_01/2020.	un.	4,00	396,60	475,92	1.903,68	100%	1.903,68
	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un.	1,00	1.235,45	1.482,54	1.482,54	100%	1.482,54
	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un.	6,00	292,21	350,65	2.103,90	100%	2.103,90
	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	un.	6,00	163,35	196,02	1.176,12	100%	1.176,12
	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un.	6,00	131,34	157,61	945,66	100%	945,66
	44.02.062	Tampo/bancada em granito com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m³	2,88	915,39	1.098,47	3.163,59	100%	3.163,59
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	8,00	7,19	8,63	69,04	100%	69,04
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un.	8,00	27,70	33,24	265,92	100%	265,92
	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un.	1,00	1.784,47	2.141,36	2.141,36	100%	2.141,36
	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	un.	1,00	337,54	405,05	405,05	100%	405,05
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94	100%	349,94
	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 x 800 mm	un.	2,00	164,88	197,86	395,72	100%	395,72
	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	un.	12,00	103,42	124,10	1.489,20	100%	1.489,20
	TOTAL DO ÍTEM						18.612,22		15.891,72
3.3	ESQUADRIAS								
	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m2	26,67	884,94	1.061,93	28.321,67		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						28.321,67		0,00
3.4	REVESTIMENTOS PAREDES/PISO CERÂMICO								
	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	4,41	79,87	95,84	422,65		0,00
	17.02.020	Chapisco	m2	8,82	6,62	7,94	70,03		0,00
	17.02.120	Emboço	m2	8,82	21,72	26,06	229,85		0,00
	17.02.220	Reboco	m2	8,82	12,24	14,69	129,57		0,00
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	178,50	89,45	107,34	19.160,19		0,00
	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1Ib, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada (piso/piso)	m2	81,93	58,92	70,70	5.792,45		0,00

	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m2	81,93	10,57	12,68	1.038,87		0,00
	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m2	147,30	27,30	32,76	4.825,55	100%	4.825,55
	TOTAL DO ÍTEM						31.669,16		4.825,55
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un.	10,00	120,83	145,00	1.450,00	100%	1.450,00
	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un.	8,00	71,20	85,44	683,52	100%	683,52
	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	un.	16,00	26,13	31,36	501,76	100%	501,76
	TOTAL DO ÍTEM						2.635,28		2.635,28
4	ACESSO REFEITÓRIO ATÉ BANHEIROS						R\$ 9.446,22		R\$ 1.966,28
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	1,50	28,83	34,60	51,90		0,00
	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m2	1,50	41,18	49,42	74,13		0,00
	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m3	0,84	928,25	1.113,90	935,68		0,00
	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m3	13,60	57,36	68,83	936,09		0,00
	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m3	2,04	855,14	1.026,17	2.093,39		0,00
	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	m2	3,36	288,08	345,70	1.161,55	100%	1.161,55
	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un.	1,00	457,11	548,53	548,53	100%	548,53
	17.02.020	Chapisco	m2	4,20	6,62	7,94	33,35		0,00
	17.02.120	Emboço	m2	4,20	21,72	26,06	109,45		0,00
	17.02.220	Reboco	m2	4,20	12,24	14,69	61,70		0,00
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30		0,00
	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	m2	0,16	1.334,35	1.601,22	256,20	100%	256,20
	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	7,50	218,22	261,86	1.963,95		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						9.446,22		1.966,28
5	REPARO EM COBERTURA						R\$ 11.743,04		R\$ 6.963,90
	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m2	25,00	14,86	17,83	445,75		0,00
	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m2	25,00	22,65	27,18	679,50		0,00
	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m3	0,25	5.511,28	6.613,54	1.653,39		0,00
	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m2	25,00	66,68	80,02	2.000,50		0,00
	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,00	143,52	172,22	2.583,30	100%	2.583,30
	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	35,00	104,30	125,16	4.380,60	100%	4.380,60
	TOTAL DO ÍTEM						11.743,04		6.963,90
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	159,01	13,00	15,60	2.480,56		0,00
							2.480,56		0,00
TOTAL GERAL DA REFORMA							R\$ 151.660,87		R\$ 39.615,78

Fonte: Tabela CDHU COM DESONERAÇÃO- Versão 194/ COM BDI 20%
Floreal, 08 de maio de 2025.



João Manoel de Castilho
Proprietário



Emissão de comprovantes

G3370809293589681
08/08/2025 09:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.18
0451000451 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA

AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOPROCAN C A A NHANDEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1919-4 - NHANDEARA

CONTA: 16.463-1

FAVORECIDO: JOMCA CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 19.921.468/0001-47

VALOR: R\$ 37.961,82

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 0.904.4B8.38F.2F1.1AF

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!



MUNICÍPIO DE NHANDEARA

RUA DR. OCTAVIANO CARDOSO FILHO, N.º 359 Bairro: CENTRO

Cnpj.: 45146271000198 Fone: 17 34674990 / Nhandeara-SP

GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITOS Nº

5125 / 2025

Cadastro.....: 6987-0 Pág: 1 1
Contribuinte...: SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL Emissão.....: 08/05/2025
CNPJ/CPF.....: 51.355.394/0001-31 Vencimento.: 20/06/2025
Endereço.....: RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 179 Compl:
Bairro.....: CENTRO
CEP.....: 15190000 Nhandeara SP

T	ANO	DESCRIÇÃO	SD	PC.	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	ATUALIZADO
5	2025	ISSQN Fixo	2	1	20/06/2025	693,28	0,00			693,28

Totais R\$: 693,28 693,28
Observ:ISS REFERENTE A NOTA 371

VIA CONTRIBUINTE

Parcela única	 033-7	03399.18310 74700.005122 50959.001012 1 11180000069328	
Vencimento 20/06/2025	Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER		Parcela única
Agência / Cód Beneficiário 0300/1831747	Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA - CNPJ: 45146271000198		Vencimento 20/06/2025
N.º Documento 5125 / 2025	Data do Documento	N.º Documento 5125 2025	Espécie doc. DM
Nosso Número 0000512509590	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 693,28	Instruções de responsabilidade do cedente ISSQN Fixo 6987-0		Nosso Número 0000512509590
(-) Desconto / Abatimento			(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções			(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa			(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos			(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 693,28			(=) Valor Cobrado 693,28
Pagador SOPROCAN SOCIEDADE	Pagador SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL 51.355.394/0001-31		
Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA CNPJ: 45146271/0001-08	Beneficiário RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 219 CENTRO 15190000 Nhandeara SP		
RECIBO PAGADOR	Pagador / Avalista		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:18
045100451 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399183107470000512250959001012111180000069328

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

PAGADOR:

SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTECAO A CR

CNPJ: 51.355.394/0001-31

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 693,28

VALOR COBRADO 693,28
=====

NR.AUTENTICACAO 4.84A.1FD.942.B9F.BA9
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 51.355.394/0001-31	Razão Social SOCIEDADE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE D		
Período de Apuração 01/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25148.2337293-9	Pagar este documento até 28/05/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 1.292,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.259,56	33,25		1.292,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	CNPJ Prestador 19.921.468/0001-47				
	Totais	1.259,56	33,25		1.292,81

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

28/05/2025 08:58:10

85830000012 2 92810385251 1 48071625148 9 23372939167 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	92810385251 1	48071625148 9	23372939167 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.355.394/0001-31
Número: 07.16.25148.2337293-9
Pagar até: 28/05/2025
Valor: 1.292,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.18
0451000451 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85830000012-2	92810385251-1
	48071625148-9	23372939167-0
Data do pagamento	28/05/2025	
Numero do Documento	07.16.25148.2337293-9	
Valor Total	1.292,81	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: D.023.DC1.9E1.CD7.757

Transação efetuada com sucesso por: JI544573 ARARIBA ALVES FERREIRA.

CNPJ
51.355.394/0001-31

Razão Social
SOCIEDADE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE D

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25162.6821598-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento

485,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	485,29			485,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:19.921.468/0001-47				
	Totais	485,29			485,29

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/06/2025 10:31:12

85840000004 3 85290385251 2 71071625162 2 68215986573 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 85290385251 2 71071625162 2 68215986573 8



CNPJ: 51.355.394/0001-31
Número: 07.16.25162.6821598-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 485,29

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3370809293589681
08/08/2025 09:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.48
0451000451 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250611133814565158509
CNPJ DO PAGADOR: 51.355.394/0001-31
VALOR: R\$485,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 10:38:57
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162516268215986046733269
DEVEDOR: SOPROMEN
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-31

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 10:38:57

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C9.DC9.F7E.BE1.FA2

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI544573 ARARIBA ALVES FERREIRA.



SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN

FUNDADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 1965

Registro nº16 fls. 06 livro "A" – Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas

Matriculada na SEPS – CAR sob nº 2801 inscr. no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções – CEAS sob nº 2386/85

Declarada Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 53/72 de 27/09/1972

Declarada Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 248 de 17/06/1974

Declarada Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 12 de Julho de 1999 – Processo nº 3.090/99-51

CNPJ: 51.355.394/0001-31

Comprovante de Contrapartida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAULO HENRIQUE B VICENTIN

AGÊNCIA: 451-0 CONTA: 12329-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 451-0 CONTA: 17219-7



CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA


VALOR: 1.660,87

DATA: 24/07/2025

Sede Própria: Demóstenes Alves Pereira, 179 – Centro – Nhandeara/SP – CEP: 15190-000

Tel. (17) 3472-2336 Email: soprocan_nhandeara@hotmail.com

		MUNICÍPIO DE FLOREAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 373	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/07/2025 07:26:44	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:		Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 17/07/2025	Código de Verificação da NFS-e: BAC7DDCC	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome Fantasia: JOMCA CONSTRUÇOES								
Razão Social: JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME		CPF/CNPJ: 19.921.468/0001-47						
Inscrição Municipal: 3400347	RG/Inscrição Estadual: 307.008.366.113		Telefone:		E-mail:			
Endereço: CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA		Número: 575		Complemento:				
Bairro: CENTRO	Cidade: FLOREAL-SP				CEP: 15320-000			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA								
CPF/CNPJ: 51.355.394/0001-31		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:		
Endereço: RUA DEMÓSTENES ALVES PEREIRA							Número: 179	
Complemento:		Bairro: CENTRO				Cep: 15190-000		
Cidade: NHANDEARA-SP		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:		
DADOS DOS SERVIÇOS								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE		VALOR TOTAL(R\$)
REFERE-SE AO MATERIAL UTILIZADO NA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				5.995,37		1,00		5.995,37
REFERE-SE A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E COBERTURAS.				3.228,28		1,00		3.228,28
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 9999-OUTROS SERVIÇOS								
Código CNAE: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS								
DADOS FISCAIS								
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: SIM		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO		Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: NHANDEARA-SP		Município de Prestação de Serviço: NHANDEARA-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES								
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 3,50% R\$ 112,99	IR: 1,20% R\$ 110,68	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 5.995,37	Base Cálculo: R\$ 3.228,28	Valor ISS: 5,00% R\$ 161,41	Total Aprox. Tributos: R\$ 385,08	Valor Total dos Serviços: R\$ 9.223,65			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 8.838,57								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra:		Número da ART:						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
PROCESSO Nº SEDS-PRC- 2024-00430-DM Conta p/ depósito: Bradesco AG: 1919 CC: 16.463-1 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,00110,680,00112,99, municipais: R\$161,41, outros: R\$0,00								

Recebi(emos) de JOMCA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 373	
		Competência: 17/07/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: BAC7DDCC	
			

Planilha Orçamentária

Obra: REFORMA DA SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN

Local: Rua Demóstenes Alves Pereira, nº 219- Nhandeara -SP.

Regime de execução: Empreitada Global


								3º MEDIÇÃO	
Ítem	Ítem CDHU	Descrição do Serviço	Unid.	QTE	Preço Serviço	Preço Serviço com BDI	Preço total com BDI de 20%	% EXEC.	Preço total
1		REFORMA DO LAVABO					R\$ 8.512,73		R\$ -
1.1		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES							
	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m2	10,00	193,76	232,51	2.325,10		0,00
	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m2	22,50	43,69	52,43	1.179,68		0,00
	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base	m2	10,12	11,14	13,37	135,30		0,00
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	0,25	28,83	34,60	8,65		0,00
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	2,00	40,62	48,74	97,48		0,00
	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m2	0,25	451,51	541,81	135,45		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					3.881,66		0,00
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (1 3/4) incl conexões	m	4,00	28,75	34,50	138,00		0,00
	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	2,00	41,49	49,79	99,58		0,00
	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un.	1,00	816,58	979,90	979,90		0,00
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94		0,00
	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un.	1,00	80,19	96,23	96,23		0,00
	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	un.	1,00	108,91	130,69	130,69		0,00
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	un.	1,00	27,70	33,24	33,24		0,00
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	1,00	7,19	8,63	8,63		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					1.836,21		0,00
1.3		REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES							
	17.02.020	Chapisco	m2	13,8	6,62	7,94	109,57		0,00
	17.02.120	Emboço	m2	13,8	21,72	26,06	359,63		0,00
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	13,80	89,45	107,34	1.481,29		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					1.950,49		0,00
1.4		CONTRAPISO/ PISO/REVESTIMENTO							
	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	0,15	703,09	843,71	126,56		0,00
	17.01.020	Argamassa de regularização e ou proteção	m3	0,09	749,76	899,71	80,97		0,00
	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m2	2,93	45,81	54,97	161,06		0,00
	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	2,93	12,08	14,50	42,49		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					411,08		0,00
1.5		PINTURA							
	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	6,90	30,57	36,68	253,09		0,00
	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m2	3,36	44,69	53,63	180,20		0,00
		TOTAL DO ÍTEM					433,29		0,00
2		COBERTURA EM TELHA METALICA - ACESSO A ENTRADA E BANHEIRO					R\$ 36.431,56		R\$ -
	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m2	100,15	153,52	184,22	18.449,63		0,00
	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	701,05	17,14	20,57	14.420,60		0,00
	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	701,05	4,23	5,08	3.561,33		0,00

TOTAL DO ÍTEM							36.431,56		0,00
3	REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS						R\$ 83.046,76		R\$ -
3.1		SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES							
	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,43	74,28	89,14	127,47	0,00	
	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m2	2,40	57,65	69,18	166,03	0,00	
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	26,88	28,83	34,60	930,05	0,00	
	04.11.020	Retirada de aparelho sanitários incl acessórios	un.	12,00	40,62	48,74	584,88	0,00	
	TOTAL DO ÍTEM						1.808,43		0,00
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldavel marron DN=25mm (3/4) incl conexões	m	20,00	28,75	34,50	690,00	0,00	
	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco pontas lisas soldavel linha esgoto serie normal DN=40mm incl conexões	m	20,00	33,76	40,51	810,20	0,00	
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30	0,00	
	5.100848	Vaso sanitario infantil louça branca - fom. E instalação AF_01/2020.	un.	4,00	396,60	475,92	1.903,68	0,00	
	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un.	1,00	1.235,45	1.482,54	1.482,54	0,00	
	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un.	6,00	292,21	350,65	2.103,90	0,00	
	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	un.	6,00	163,35	196,02	1.176,12	0,00	
	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un.	6,00	131,34	157,61	945,66	0,00	
	44.02.062	Tampo/bancada em granito com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m³	2,88	915,39	1.098,47	3.163,59	0,00	
	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un.	8,00	7,19	8,63	69,04	0,00	
	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un.	8,00	27,70	33,24	265,92	0,00	
	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un.	1,00	1.784,47	2.141,36	2.141,36	0,00	
	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	un.	1,00	337,54	405,05	405,05	0,00	
	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un.	1,00	291,62	349,94	349,94	0,00	
	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 x 800 mm	un.	2,00	164,88	197,86	395,72	0,00	
	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	un.	12,00	103,42	124,10	1.489,20	0,00	
	TOTAL DO ÍTEM						18.612,22		0,00
3.3		ESQUADRIAS							
	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m2	26,67	884,94	1.061,93	28.321,67	0,00	
	TOTAL DO ÍTEM						28.321,67		0,00
3.4		REVESTIMENTOS PAREDES/PISO CERÂMICO							
	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	4,41	79,87	95,84	422,65	0,00	
	17.02.020	Chapisco	m2	8,82	6,62	7,94	70,03	0,00	
	17.02.120	Emboço	m2	8,82	21,72	26,06	229,85	0,00	
	17.02.220	Reboco	m2	8,82	12,24	14,69	129,57	0,00	
	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	178,50	89,45	107,34	19.160,19	0,00	
	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada (piso/piso)	m2	81,93	58,92	70,70	5.792,45	0,00	
	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m2	81,93	10,57	12,68	1.038,87	0,00	
	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m2	147,30	27,30	32,76	4.825,55	0,00	
	TOTAL DO ÍTEM						31.669,16		0,00
3.5		INSTALACOES ELÉTRICAS							

	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un.	10,00	120,83	145,00	1.450,00		0,00
	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un.	8,00	71,20	85,44	683,52		0,00
	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	un.	16,00	26,13	31,36	501,76		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						2.635,28		0,00
4	ACESSO REFEITÓRIO ATÉ BANHEIROS						R\$ 9.446,22		R\$ 1.963,95
	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	1,50	28,83	34,60	51,90		0,00
	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m2	1,50	41,18	49,42	74,13		0,00
	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m3	0,84	928,25	1.113,90	935,68		0,00
	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m3	13,60	57,36	68,83	936,09		0,00
	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m3	2,04	855,14	1.026,17	2.093,39		0,00
	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	m2	3,36	288,08	345,70	1.161,55		0,00
	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un.	1,00	457,11	548,53	548,53		0,00
	17.02.020	Chapisco	m2	4,20	6,62	7,94	33,35		0,00
	17.02.120	Emboço	m2	4,20	21,72	26,06	109,45		0,00
	17.02.220	Reboco	m2	4,20	12,24	14,69	61,70		0,00
	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R DN = 100mm incl conexões	m	10,00	101,69	122,03	1.220,30		0,00
	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	m2	0,16	1.334,35	1.601,22	256,20		0,00
	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	7,50	218,22	261,86	1.963,95	100%	1.963,95
	TOTAL DO ÍTEM						9.446,22		1.963,95
5	REPARO EM COBERTURA						R\$ 11.743,04		R\$ 4.779,14
	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m2	25,00	14,86	17,83	445,75	100%	445,75
	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m2	25,00	22,65	27,18	679,50	100%	679,50
	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m3	0,25	5.511,28	6.613,54	1.653,39	100%	1.653,39
	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m2	25,00	66,68	80,02	2.000,50	100%	2.000,50
	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,00	143,52	172,22	2.583,30		0,00
	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	35,00	104,30	125,16	4.380,60		0,00
	TOTAL DO ÍTEM						11.743,04		4.779,14
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	159,01	13,00	15,60	2.480,56	100%	2.480,56
							2.480,56		2.480,56
TOTAL GERAL DA REFORMA							R\$ 151.660,87		R\$ 9.223,65

Fonte: Tabela CDHU COM DESONERAÇÃO- Versão 194/ COM BDI 20%

Floreal, 17 de julho de 2025.



João Manoel de Castilho
Proprietário



Emissão de comprovantes

G3370809293589681
08/08/2025 09:38:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.16
0451000451 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA

AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOPROCAN C A A NHANDEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1919-4 - NHANDEARA

CONTA: 16.463-1

FAVORECIDO: JOMCA CONSTRUcoes LTDA

CPF/CNPJ: 19.921.468/0001-47

VALOR: R\$ 8.538,80

DEBITO EM: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BD.4D5.6AF.E30.C71

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!



MUNICÍPIO DE NHANDEARA

RUA DR. OCTAVIANO CARDOSO FILHO, N.º 359 Bairro: CENTRO

Cnpj.: 45146271000198 Fone: 17 34674990 / Nhandeara-SP

GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITOS Nº

6190 / 2025

Cadastro.....: 6987-0 Pág: 1 1
Contribuinte...: SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL Emissão....: 21/07/2025
CNPJ/CPF.....: 51.355.394/0001-31 Vencimento.: 31/07/2025
Endereço.....: RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 179 Compl:
Bairro.....: CENTRO
CEP.....: 15190000 NHANDEARA SP

T	ANO	DESCRIÇÃO	SD	PC.	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	ATUALIZADO
5	2025	ISSQN Variável	0	1	31/07/2025	461,18	0,00			461,18

Totais R\$: 461,18 461,18
Observ: PAGAMENTO DO ISSQN RETIDO REF. NFSE 374 21-07-2025

VIA CONTRIBUINTE

Parcela única	033-7	03399.18310 74700.006195 00959.401019 6 11590000046118	
Vencimento 31/07/2025	Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER		Parcela única Vencimento 31/07/2025
Agência / Cód Beneficiário 0300/1831747	Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA - CNPJ: 45146271000198		Agência/Código Beneficiário 300/1831747
N.º Documento 6190 / 2025	Data do Documento	N.º Documento 6190 2025	Espécie doc. DM
Nosso Número 0000619009594	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 461,18	Instruções de responsabilidade do cedente ISSQN Variável 6987-0		Nosso Número 0000619009594
(-) Desconto / Abatimento			(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções			(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa			(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos			(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 461,18			(=) Valor Cobrado 461,18
Pagador SOPROCAN SOCIEDADE	Pagador SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL 51.355.394/0001-31		
Beneficiário MUNICÍPIO DE NHANDEARA CNPJ: 45146271/0001-08	Beneficiário RUA DEMOSTENES ALVES PEREIRA 219 CENTRO 15190000 NHANDEARA SP		
RECIBO PAGADOR	Pagador / Avalista		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:16
045100451 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399183107470000619500959401019611590000046118

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE NHANDEARA

CNPJ: 45.146.271/0001-98

PAGADOR:

SOPROCAN SOCIEDADE DE PROTECAO A CR

CNPJ: 51.355.394/0001-31

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 461,18

VALOR COBRADO 461,18
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BDC.68A.27E.FAE.B4B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ
51.355.394/0001-31

Razão Social
SOCIEDADE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE D

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25210.4955196-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Valor Total do Documento

112,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	112,99			112,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:19.921.468/0001-47				
	Totais	112,99			112,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 12990385252 1 32071625210 8 49551960028 4



CNPJ: 51.355.394/0001-31
Número: 07.16.25210.4955196-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 112,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.16
0451000451 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85880000001-6	12990385252-1
	32071625210-8	49551960028-4
Data do pagamento	30/07/2025	
Numero do Documento	07.16.25210.4955196-0	
Valor Total	112,99	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 2.431.A6D.BD4.A31.F97

CNPJ
51.355.394/0001-31Razão Social
SOCIEDADE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25211.7204372-6

Pagar este documento até

30/07/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

539,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	475,39	59,61	4,75	539,75
06	IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGTO POR ÓRGÃOS DA ADM PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES F				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		475,39	59,61	4,75	539,75

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

30/07/2025 15:10:47

85840000005 1 39750385252 1 11070125211 5 72043726275 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000005 1 39750385252 1 11070125211 5 72043726275 7

CNPJ: 51.355.394/0001-31
Número: 07.01.25211.7204372-6
Pagar até: 30/07/2025
Valor: 539,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.16
0451000451 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA

AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250730182900867506323

CNPJ DO PAGADOR: 51.355.394/0001-31

VALOR: R\$539,75

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/07/2025 - 15:30:41

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07012521172043726048576574

DEVEDOR: SOPROMEN

CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-31

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 15:30:41

=====

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.FA0.9D2.73E.833

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 51.355.394/0001-31	Razão Social SOCIEDADE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE D		
Período de Apuração 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25211.7206207-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 110,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	110,68			110,68
	06 IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGTO POR ÓRGÃOS DA ADM PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES F				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	110,68	0,00	0,00	110,68

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

30/07/2025 15:11:24

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

30/07/2025 15:11:24

85890000001 8 10680385252 0 32070125211 5 72062070316 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 10680385252 0 32070125211 5 72062070316 3



CNPJ: 51.355.394/0001-31
Número: 07.01.25211.7206207-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 110,68

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.16
0451000451 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA

AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250730182924594498492
CNPJ DO PAGADOR: 51.355.394/0001-31
VALOR: R\$110,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 15:30:41
COD PRODUTO: 07012521172062070048577169
DEVEDOR: E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE D
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-31

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 15:30:42

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: B.463.FC3.3DF.FAD.B42

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI544573 ARARIBA ALVES FERREIRA.



SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN

FUNDADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 1965

Registro nº16 fls. 06 livro "A" – Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas

Matriculada na SEPS – CAR sob nº 2801 inscr. no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções – CEAS sob nº 2386/85

Declarada Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 53/72 de 27/09/1972

Declarada Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 248 de 17/06/1974

Declarada Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 12 de Julho de 1999 – Processo nº 3.090/99-51

CNPJ: 51.355.394/0001-31

Comprovante de depósito referente a tarifas bancária e multa/juros:

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:39
045110026 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7

DATA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	4.511.002.600.017
VALOR DINHEIRO	136,61
VALOR TOTAL	136,61

NR. AUTENTICACAO E.36C.F77.A7F.8C4.732
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sede Própria: Demóstenes Alves Pereira, 179 – Centro – Nhandeara/SP – CEP: 15190-000

Tel. (17) 3472-2336 Email: soprocan_nhandeara@hotmail.com



SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE NHANDEARA - SOPROCAN
FUNDADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 1965

Registro nº16 fls. 06 livro "A" – Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas
Matriculada na SEPS – CAR sob nº 2801 inscr. no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções – CEAS sob nº 2386/85
Declarada Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 53/72 de 27/09/1972
Declarada Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 248 de 17/06/1974
Declarada Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 12 de Julho de 1999 – Processo nº 3.090/99-51
CNPJ: 51.355.394/0001-31

Devolução de rendimentos:



Emissão de comprovantes

G3370809293589681
08/08/2025 09:38:43

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
045100451 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOPROCAN C A A NHANDEARA
AGENCIA: 0451-0 CONTA: 17.219-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.100.912
VALOR TOTAL	1.074,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SECRETARIA DE A E D SOCIA	
AGENCIA: 1897-X	CONTA: 100.912-5
NR. DOCUMENTO	550.451.000.017.219

IDENTIFICADOR 1:	51.355.394/0001 31
IDENTIFICADOR 2:	2.025
IDENTIFICADOR 3:	SEDS-PRC-2024-00430-DM
IDENTIFICADOR 4:	SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À C

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3DD.BFF.79A.600.BC1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI544573 ARARIBA ALVES FERREIRA.